
Nº ATIVIDADE - PROJETO
AP01 AP02 APFINAL

Semana % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  Arquitetônico Executivo / Interiores 9,10

2 Combate à Incêndio - PSCIP 7,58

3 Instalações Aterramento Elétrico 1,52

4 Subestação ou Cabine Primária 2,43

5 Grupo Gerador Energia Elétrica 1,97

6 Instalações Elétricas Prediais 4,25

7 Sistema Geração Energia fotovoltaica 6,07

8 Luminotécnica 4,55

9 Instalações Telefônicas Prediais - Interno 3,11

10 CFTV / Alarme - sistema de Segurança 3,03

11 Condicionamento Acústico 7,58

12 Instalação Áudio e Vídeo 7,58

13 Iluminação Cênica 7,28

14 Automação da Iluminação Cênica 3,79

15 Ar Condicionado Central - Ventilação/Climatização 6,67

16 Hidrossanitário - Água e Esgoto 3,94

17 Sistema de Tratamento de Água e Esgoto 2,58

18 Drenagem e Reuso da Águas Pluviais 1,82

19 Central GLP 1,82

20 Paisagismo 3,64

21 PGRCC - Gerenciamento de Resíduos 3,03

22 Planilha Orçamentária 4,55

23 Cronograma Físico-Financeiro 2,11

EMISSÃO INICIAL 100,00

Programação de Pagamentos 10% 20% 30% 40%

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CCE - CENTRO DE CONVENÇÕES UNIPAM - PATOS DE MINAS - MG
CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Total = 126 dias com uma semana para aprovação entre as etapas.

ESTUDOS PROJETOS PROJETOS

DURAÇÃO

PRELIMINARES BÁSICOS EXECUTIVOS



 APROVAÇÃO AP. 

 SEMANA Sem

INÍCIO E TÉRMINO DA ATIVIDADE

FASE DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

FASE DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS

EMISSÃO INICIAL COMPLETA

UNIPAM

Organização dos arquivos e referências existentes.

Nesta fase serão elaborados as planilhas orçamentárias e cronograma, que dependem da finalização dos outros projetos.

Emissão inicial do Pacote de Projetos completo para aprovação final.

César de Oliveira Amorim

Engenharia 

LEGENDA

1ª FASE - ESTUDOS PRELIMINARES - 4 semanas - 28 dias

Levantamento de necessidades, requisitos e relatório de questões preliminares para discussão entre projetistas e contratante. 

Elaboração de estudos preliminares para todas as disciplinas indicadas em cronograma. Definições de conceitos, sistemas e tecnologias construtivas. 

O projeto arquitetônico já está em caráter de Anteprojeto, portanto, poderá ser iniciado o projeto básico na primeira semana para facilitar a formatação de base para as outras 

disciplinas e será finalizado antes do restante dos projetos.

2ª FASE - PROJETOS BÁSICOS - 4 semanas - 28 dias

Emissão de Projetos Básicos das disciplinas indicadas no cronograma para análise, comentários  e aprovação.

3ª FASE - PROJETOS EXECUTIVOS - 8 semanas - 56 dias

Elaboração de Projetos Executivos de todas as disciplinas.


