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100%

CRONOGRAMA CRONOGRAMA

100%

RELATORIO

1° REUNIÃO 2° REUNIÃO 3° REUNIÃO 4° REUNIÃO

COMPATIBILIZAÇÃO COMPATIBILIZAÇÃO

100%

COMPATIBILIZAÇÃO COMPATIBILIZAÇÃO

100%

70.741,38R$   6.112,60R$        -R$            -R$            19.999,37R$     -R$                39.302,15R$        5.327,26R$           

 R$       2.556,92 

18 Compatibilização de projetos  R$       2.770,34 

16 Especificações Técnicas;

Reuniões com equipe tecnica LARE/UNIPAM17

18

COORDENAÇÃO GERAL DOS 

TRABALHOS, COM O  RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, 

INCLUSIVE SUPORTE E ANALISE DE 

DEMANDAS COM A CONTRATANTE.

 R$       1.165,13 

 R$       4.344,45 

 R$       4.161,64 

 R$       4.288,14 

 R$       4.952,63 

 R$       2.730,00 

 R$       5.646,00 

 R$       2.590,25 

 R$       3.471,49 

 R$     11.127,55 

 R$       2.590,25 

 R$       7.651,50 

 R$       4.660,50 

 R$       6.034,60 

Projeto de Irrigação;13

Planilha Orçamentária;14

Cronograma Físico-Financeiro;15

Projeto de Drenagem e Reuso de Águas Pluviais;10

Projeto  de  Instalações  Prediais  de  Gás  

Liquefeito  de  Petróleo (GLP) canalizado;
11

Projeto de Arquitetura Paisagística;12

Projeto de Sistemas de Segurança (CFTV / 

Alarme);
7

Projeto de Instalações Hidrossanitárias Prediais 

(Água e Esgoto);
8

Projeto de Sistemas de Tratamento de Água e 

Esgoto;
9

Projeto de Instalações de Aterramento Elétrico e 

SPDA;
4

Projeto de Instalações Elétricas Prediais;5

Projeto de Instalações Telefônicas Prediais 

(Telefone e Internet);
6

1  Projeto Arquitetônico Executivo / Interiores; 

Projeto de Acessibilidade;2

3
Projeto  de  Sistemas  de  Prevenção  Contra  

Incêndio  e  Pânico (PSCIP);

ITEM SERVIÇOS
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROJETOS CETAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS/IEF

OBRA: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS/IEF

LOCAL: PATOS DE MINAS


