
1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 5° Semana 6° Semana 7° Semana 

1  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  - TOPOGRAFO  R$     10.157,36 25% 15% 12% 12% 12% 12% 12%

2
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO 

TERRENO, INCLUSIVE TRANSPORTE
 R$       3.972,00 100%

3
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL 

DE 1° CATEGORIA
 R$     29.632,53 25% 25% 25% 25%

4
ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 

95% DO P.N.
 R$       8.646,76 25% 25% 25% 25%

5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 

COM ROLO VIBRATORIO 
 R$     14.804,72 15% 25% 45% 15%

6
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

 R$     19.843,56 25% 25% 25% 25%

7
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

SOBRE CAMINHÃO - MECANICA
 R$       2.410,57 25% 25% 25% 25%

89.467,50R$    44.804,72R$      44.662,77R$         

Obs.: Os pagamentos serão realizados de acordo com medição de serviços realizados ao final da 4ª semana e da 7ª semana.

ITEM SERVIÇOS
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS/IEF

OBRA: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS/IEF

LOCAL: PATOS DE MINAS


