Obra: CETAS - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

Cronograma de execucao de obras

Periodo de Execucédo :15/01/2018 a 23/03/2018

Id Modo da [Nome da tarefa Duracéo Inicio Término | 19/Nov/17 | 18/Fev/18
Tarefa T | Q | S | S |
49 5@ TRATAMENTO MEDICO VETERINARIO - ADM e
50 &M OBRA: escavagdo de estacas e valas 15 dias Seg 15/01/18 Sex 02/02/18
68 Wl COZINHA, DEPOSITOS E VESTIARIOS ——
69 &M OBRA: escavagdo de estacas e valas 10 dias Seg 05/02/18 Sex 16/02/18
86 Wl MONITORAMENTO E CAIXA DE ESCADAS —
87 ik OBRA: escavagdo de estacas e valas 5 dias Seg 19/02/18 Sex 23/02/18
105 &@ VIVEIRO - MAMIFEROS —
106 g# OBRA: escavagdo de estacas e valas 5 dias Seg 26/02/18 Sex 02/03/18
123 &@ VIVEIRO PASSIREFORMES -
124 g@ OBRA: escavagdo de estacas e valas 5 dias Seg 05/03/18 Sex 09/03/18
141 5@ VIVEIRO - QUELONIOS E RAPINANTES
142 g# OBRA: escavagdo de estacas e valas 5 dias Seg 12/03/18 Sex 16/03/18
159 & VIVEIRO - TREINAMENTO DE VOO
160 g# OBRA: escavagdo de estacas e valas 5 dias Seg 19/03/18 Sex 23/03/18
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