
Id Modo da 
Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término

1 CETAS 50 dias Seg 29/01/18 Sex 06/04/18
49 TRATAMENTO MEDICO VETERINARIO - ADM
50 OBRA: escavação de estacas e valas 15 dias Seg 29/01/18 Sex 16/02/18
68 COZINHA, DEPOSITOS E VESTIARIOS
69 OBRA: escavação de estacas e valas 10 dias Seg 19/02/18 Sex 02/03/18
86 MONITORAMENTO E CAIXA DE ESCADAS
87 OBRA: escavação de estacas e valas 5 dias Seg 05/03/18 Sex 09/03/18

105 VIVEIRO -  MAMIFEROS
106 OBRA: escavação de estacas e valas 5 dias Seg 12/03/18 Sex 16/03/18
123 VIVEIRO PASSIREFORMES
124 OBRA: escavação de estacas e valas 5 dias Seg 19/03/18 Sex 23/03/18
141 VIVEIRO - QUELONIOS E RAPINANTES
142 OBRA: escavação de estacas e valas 5 dias Seg 26/03/18 Sex 30/03/18
159 VIVEIRO - TREINAMENTO DE VOO
160 OBRA: escavação de estacas e valas 5 dias Seg 02/04/18 Sex 06/04/18

T Q S S
19/Nov/17 18/Fev/18

Cronograma de execução de obras
Obra: CETAS -  CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES
                        Periodo de Execução :29/01/2018 a 06/04/2018
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