
Id Modo da 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término

1 ESTRUTURA METALICA CETAS 47 dias 05/07/2018 07/09/2018

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18 dias 05/07/2018 30/07/2018

3 PROJETO EXECUTIVO 3 dias 05/07/2018 09/07/2018

4 AQUISIÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DA 
ESTRUTURA 

15 dias 10/07/2018 30/07/2018

5 MONTAGEM 29 dias 31/07/2018 07/09/2018

6 ENTREGA DE PEÇAS MONTADAS NO CANTEIRO DE OBRAS 4 dias 31/07/2018 03/08/2018

7 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 15 dias 06/08/2018 24/08/2018

8 PINTURA DA ESTRUTURA 10 dias 27/08/2018 07/09/2018

17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09

17/Jun/18 01/Jul/18 15/Jul/18 29/Jul/18 12/Ago/1826/Ago/1809/Set/18

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
ESTRUTURA METALICA TELHADOS CETAS
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