
Id Modo da 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 ESQUADRIAS 51 dias 26/11/2018 04/02/2019

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18 dias 26/11/2018 19/12/2018

3 ASSINATURA CONTRATO 3 dias 26/11/2018 28/11/2018

4 AFERIÇÃO DE MEDIDAS E EVIO DE PEÇAS PARA FABRICAÇÃO 5 dias 29/11/2018 05/12/2018 3

5 AQUISIÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DA 
ESTRUTURA 

10 dias 06/12/2018 19/12/2018 4

6 MONTAGEM 33 dias 20/12/2018 04/02/2019

7 ENTREGA DE PEÇAS NO CANTEIRO DE OBRAS 2 dias 20/12/2018 21/12/2018 5

8 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 16 dias 24/12/2018 14/01/2019 7

9 INSTALAÇÃO ESQUADRIAS DE VIDRO 15 dias 15/01/2019 04/02/2019 8
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