
Id Modo da 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término

1 TELAS  METALICAS CETAS 59 dias 03/12/2018 21/02/2019

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 15 dias 03/12/2018 21/12/2018

3 AQUISIÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DA 
ESTRUTURA 

15 dias 03/12/2018 21/12/2018

4 MONTAGEM 44 dias 24/12/2018 21/02/2019

5 ENTREGA DE PEÇAS MONTADAS NO CANTEIRO DE OBRAS 4 dias 24/12/2018 27/12/2018

6 MONTAGEM DE ESTRUTURA DOS VIVEIROS 20 dias 28/12/2018 24/01/2019

7 MONTAGEM DE TELAS E ACABAMENTO DA ESTRUTURA 20 dias 25/01/2019 21/02/2019
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
ESTRUTURA TELAS METALICAS CETAS
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