
Id Modo da 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término

1 MONTA CARGAS 57 dias 07/01/2019 26/03/2019

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7 dias 07/01/2019 15/01/2019

3 FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ESTRUTURA DE APOIO 7 dias 07/01/2019 15/01/2019

4 MONTAGEM 42 dias 28/01/2019 26/03/2019

5 ENTREGA DE PEÇAS MONTADAS NO CANTEIRO DE OBRAS 2 dias 28/01/2019 29/01/2019

6 MONTAGEM DE ESTRUTURA DE APOIO 15 dias 30/01/2019 19/02/2019

7 LANÇAMENTO DE TELAS E AMARRAÇÃO 15 dias 06/03/2019 26/03/2019
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