
Id Modo da 

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término

1 CETAS 20 dias 10/06/2019 05/07/2019

2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE, 
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

20 dias 10/06/2019 05/07/2019

3 Execução de terraplanagem e cascalhamento e compactação

da base para pavimentação.

5 dias 10/06/2019 14/06/2019

4 Execução do cascalhamento da estrada de acesso ao platô 

superior e área de manobra junto aos viveiros.

5 dias 17/06/2019 21/06/2019

5 Execução da pavimentação com CBUQ no acesso principal e 

estacionamentos.

5 dias 24/06/2019 28/06/2019

6 Execução do meio fio e sarjetas. 5 dias 01/07/2019 05/07/2019

7 Execução das caixas de passagem e bocas de lobo para 

drenagem.

5 dias 17/06/2019 21/06/2019

07/04 16/06

21 Maio
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